
شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.


وزارة الإسكان
MINISTRY OF HOUSING


مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

Works Inspection Request - WIR — طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:	طلب تسليم — كور اسفلت طبقة سطحية	الرقم التسلسلي: 0000
Date	٢٠٢٥/١٠/٠٧	التاريخ
Location	جدة	المنطقة
Project Title	مشروع تلال الغروب	إسم المشروع
Consultant	مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإستشاري
Contractor :	شركة طرق الرياض للمقاولات	المقاول

Part A: By the Contractor: — الجزء (أ) : يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate) — المرفقات

- ☑ Sketch attached to show the location(s) — كروكي توضيحي للموقع
- ☐ Approved Shop Drawing — الرسومات التنفيذية المعتمدة
- ☐ Inspection Check list — قائمة الفحص
- ☐ Test Reports (if any) — تقارير إختبارات (إن وجدت)
- ☐ Surveyor Field Sheet (if any) — سجل إستلام الأعمال المساحية
- ☐ Ohters(state) — أخرى

Discipline: التصنيف

☐ Civil إنشائي | ☐ Architectural معماري | ☐ Mechanical ميكانيكا | ☐ Electrical كهرباء | ☐ Other (state) أخري

Description of Works to be inspected and / or tested: — وصف الأعمال المطلوب تسليمها

كور اسفلت/ طبقة ثانية
شارع رقم 03
بلوك 03

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings
نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Name: الاسم:	Signature التوقيع:	Designation المسمى الوظيفي:	Date: 07/10/2025 التاريخ:

(Stamp: شركة طرق الرياض للمقاولات — RIYADH ROADS CONTRACTING CO. — (1010294003) — مشروع تلال الغروب — بلوكات رقم (13-12-11-10-5-3-1))

Part B: By the Consultant: — الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments: — ملاحظات القائم بالإستلام

Name: الاسم: محمد	Signature التوقيع:	Designation المسمى الوظيفي:	Date: التاريخ

Witnessed Site Test Results (if any): — نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت)

- ☑ Passed — مقبول
- ☐ Failed — مرفوض
- ☐ N/A — لا يوجد


Resident Engineer Final Comments & Decision: — ملاحظات مدير المشروع - إستشاري


- ☑ Approved — يعتمد
- ☐ Approved with Comments — يعتمد بملاحظات
- ☐ Comply Comments and Resubmit — معالجة الملاحظات وإعادة التقديم
- ☐ Rejected — مرفوض

Name: الاسم: م/ فهد بن عبدالله الماعطي	Signature التوقيع: Fahad	Date: التاريخ

(Stamp: مكتب رمك للاستشارات الهندسية — مشاريع البنية التحتية)

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.
إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد


٠٧/١٠/٢٠٢٥ ٨:٤٠:٢٤ ص
6393 جابر بن عياش
الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة
#صلى على محمد


٢٠٢٥/١٠/٠٧ ٨:٣٦:٢٢ ص
الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة
#صلى على محمد


طرق الرياض للمقاولات المحدودة
(1010254003)
RIYADH ROADS CONTRACTING
٢٠٢٥/١٠/٠٧ ٨:٢٨:٥٥ ص
6344 عبد الرحمن ديار بكري
الأمير عبدالمجيد
جدة
مكة المكرمة
#صلى على محمد


٢٠٢٥/١٠/٠٧ ٨:٣١:٢٧ ص
#صلى على محمد

ProLab
Proficiency Laboratory for technical consultations

Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Report No.	PRO-240463.127
Project	مشروع البنية التحتية - مخطط تلال الغروب	Test Date	7-10-2025
Location	جدة - حي الامير فواز	Report Date	8-10-2025
Location / Station	Block 03 - Road 03	Sample By	Ahmed / Sumon
Description:	BITUMINOUS WEARING COURSE LAYER (BWC Superpave)	Tested By	Saddam

ASPHALT CORES

Sample No.	STATIONS	Thickness (cm)	Wt. In Air (g)	Wt. in Water (g)	Wt. in SSD (g)	VOLUME (cm^3)	Gmb (g/cm^3)	Gmm (g/cm^3)	Compaction (%)	Required Compaction (%)
1	Sta. (0+00 to 0+264.28)	6.1	961	558.3	963.1	404.8	2.374	2.577	92.1	
2	Sta. (0+00 to 0+264.28)	6.8	1069.9	623.2	1073.1	449.9	2.378	2.577	92.3	
	Average ThickCM	6.5					Average Comp.		92.2	

Proficiency Laboratory for technical consultations ★ ProLab CR: 4030391463 ★ Soil, Concrete, Asphalt, Materials

BLOCK 3

BLOCK 3

St. B03-1

RO-B03-1

RO-B03-2

RO-B03-3

St. B03-4

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

PLOT AREA = 62,293 m2
TOTAL BUILTUP AREA = 162,822 m2

FAR = 2.61
557 PARKING SPACES
528 UNITS

BLOCK 3

